CALENDARI PREVIST PROCES DE CONCERTACIO ‘

(Actualitzacié 270910)

; P SERVEI NIVELL
' ‘ . | OBSERVACIONS -
DATA | o ACTUACIO IMPLICAT | a'AssoLIMENT | ©PSt
28/07/2010 Presentacio del projecte als caps de servei de Gesti6é de Recursos |Gestié de '
dels SSTT . Recursos OK
30/07/2010 Enviament de documents inicials del projecte als caps de servei de |Gesti¢ de Enviat projecte i dades
les Unitats de Gestio Recursos OK places per territori
02/08/2010 |Revisio i actualitzacio del llistat de centres SSTT OK
a . e e .. ) _ Proposta de prioritzacié de
10/09/2010 |Crivellat inicial i seleccio de la idoneitat de centres SSTT ok centres a concertar
13/09/2010 | Retorn de la informacié a SDGGR, amb proposta d'idoneitat de 23/09/10 Sessi6 formativa
a ' SSTT tramitacié ofertes
17/00/2010 |Centres oK concertacié (Tecnics SSTT)
_ : Gestié de ACRA 7/09/10
Presentacio del projecte a les patronals del sector R ACRA 29/09/10
J e /Iﬂ . ecursos . En vigor Diverses patronals 1/10/10
/ ) Gestio de Enviada proposta a MV per
Segona |Preparacié de documentacié de control per a reserva de crédit Recursos/ a gestionar reserva crédit
quinzena Prestacions i Tramit 21/09/10
Set.2010 . - - - .
Enviament documentacié plec clausules adminstratives i técniques |Gestio de Enviada documentaci6 a
als caps de les Unitats de Gestié Recursos oK SSTT 28/09/10
Enviament cartes des de Unitats de Gestio preconvidant centres al SSTT
procés de concertacio
Primera
quinzena. [Recepcid d’'ofertes i analisi de documentacié a les Unitats de Gestio|SSTT
Oct. 2010
Data limit (de registre) per a enviar des de les Unitats de Gestio les
ofertes i documentacions rebudes (revisades i complimentades) al
15/10/2010 |Servei de Contractacions. (Fins aquesta data, les ofertes tramitades|SSTT
es formalitzaran dins I'exercici 2010). (A partir d’aguesta data les
ofertes registrades s’'imputaran a I'exercici 2011)
22/10/2010 |
a Invitacié formal als centres per a participar a la concertacioé Contractacions

25/10/2010




Data limit presentacié documentacié complemetaria davant el

02/11/2010 Servei de Contractacié Contractacions
03/11/2010 [Revisié de la documentacié pel Servei de Contractacié Contractacions
09/11/2010 |Data limit elaboracié informe proposta adjudicacio Recursos Aliens
10/11/2010 [Mesa de contractacié Contractacions
30/11/2010 |Data limit per a I'adjudicacié Contractacions
01/12/2010 | Data inici del concert Contractacions




